VALENTINO FEBRIAN 2403015041
MUHAMMAD ARGANA FAIZAL 2403015025
MUHAMMAD FAKHRI ABDULLAH 2403015063
MIZAN ZAKARI ABDULLAH 2403015083
SATRIA NAZAR ALIEF 2403015060

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR HAMKA

Pertemuan 2 – Pengenalan Rekayasa Perangkat Lunak dan Proyek

Tujuan

Tujuan pembuatan Project Charter adalah untuk memberikan izin resmi memulai proyek sekaligus menetapkan arah dan tujuan proyek, mendefinisikan ruang lingkup awal, mengidentifikasi stakeholder dan peran utama termasuk Project Manager, memberikan estimasi awal waktu dan biaya, serta mengenali risiko potensial. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan resmi bagi semua pihak yang terlibat dan menjadi dasar bagi perencanaan proyek lebih detail seperti Project Management Plan (PMP), Work Breakdown Structure (WBS), dan jadwal proyek (Schedule), sehingga seluruh tim memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan, batasan, dan harapan proyek sejak awal.

Latar Belakang

Seiring meningkatnya kebutuhan konsumen terhadap kemudahan dalam berbelanja, banyak pelanggan menginginkan akses cepat dan praktis untuk memesan kue tanpa harus datang langsung ke toko. Saat ini, Toko Kue Kaizen cakery masih menggunakan metode pemesanan secara offline atau melalui telepon, sehingga sering terjadi antrean panjang, pesanan tidak tercatat dengan rapi, dan pelanggan kesulitan memesan kue untuk tanggal tertentu. Untuk meningkatkan efisiensi, mempermudah pelanggan, dan memperluas jangkauan penjualan, diperlukan sebuah sistem pre-order kue secara online. Sistem ini memungkinkan pelanggan melihat katalog, memesan kue sesuai tanggal yang diinginkan, melakukan pembayaran secara digital, dan memudahkan pengelolaan pesanan oleh pihak toko. Dengan adanya sistem online ini, diharapkan pengalaman pelanggan menjadi lebih baik, manajemen pesanan lebih teratur, dan penjualan toko dapat meningkat secara signifikan..

Scope

1. Sistem login untuk pelanggan dan admin
2. Katalog produk kue dengan deskripsi dan foto
3. Formulir pre-order dengan pilihan tanggal pengambilan
4. Sistem pembayaran online (transfer, e-wallet)
5. Dashboard admin untuk manajemen pesanan dan laporan

Stakeholder

- Client: Pemilik Toko Kaizen cakery

- Project Manager: Valentino Febrian
- Administrator: Satria Nazar Alief
- Muhammad Argana Faizal: Programmer
- Muhammad Fakhri Abdullah: Analisis/Desainer
- Mizan Zakari Abdullah: Tester

Timeline Proyek

Mulai: 5 Maret 2026
Selesai: 18 Juni 2026

Budget (Anggaran)
Total: ± Rp2.000.000

- Domain: Rp120.000
- Hosting: Rp400.000
- UI/UX design: Rp300.000
- Development: Rp900.000
- Fitur Tambahan: Rp150.000
- Maintenance Awal: Rp130.000

Risiko Awal

Risiko	Dampak	Mitigasi
Konten (foto & deskripsi kue) terlambat	Timeline proyek terganggu	Jadwal pengumpulan konten jelas + reminder rutin
Perubahan kebutuhan (misal sistem pembayaran)	Scope proyek berubah	Persetujuan perubahan melalui Change Request
Keterbatasan skill developer	Fitur tidak optimal	Training singkat

Persetujuan / Approval
Disetujui oleh: Pemilik Toko Kue Kaizen cakery
Tanggal: 12 Maret 2026